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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

“Contratacion del Servicio de consultoria para la formulacion de estudios de pre
inversion del proyecto denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO
ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION,
LA LIBERTAD.”

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Ciro Alegria UF — UNCA.
3. ANTECEDENTES

La Universidad Nacional Ciro Alegria en adelante UNCA, creada por Ley N° 29756,
publicada en el diario el peruano el 17 de julio de 2011, es una persona juridica de
derecho publico interno con domicilio en la Ciudad de Huamachuco. Tiene su sede
en el distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrién, regién La Libertad.

La UNCA, dentro de su lineamiento de la politica universitaria, tiene la formacién
profesional de calidad de sus estudiantes, la investigacion cientifica y tecnoldgica,
la responsabilidad universitaria y la modernizacién de la gestion institucional.

La Universidad Nacional Ciro Alegria, viene funcionando brindando el servicio
administrativo y cuenta con personal docente para el desarrollo de las actividades
académicas, de investigacion y culturales de las diferentes carreras profesionales
que oferta esta universidad, mediante los cuales se busca generar conocimientos
cientificos, tecnoldgicos, innovacién y emprendimiento para formular una
investigacion cientifica y fortalecer las capacidades de investigacion para mejorar
las competencias en la formacion profesional de los estudiantes de pre grado y pos
grado, asimismo tiene el propésito de implementar y sistema de aseguramiento de
la calidad en todos los organismos de la universidad y promover la implementacion
de un sistema integrado de gestion institucional el cual conlleve a un servicio
eficiente en favor de los estudiantes y otros beneficiarios. Actualmente la UNCA se
encuentra en proceso de licenciamiento, asimismo viene funcionando el servicio
administrativo en ambientes alquilados.

En ese sentido la UNCA tiene proyectos en la Programacién Multianual de
Inversiones (PMI 2021-2023) aprobado con RESOLUCION MINISTERIAL N° 088-
2021-MINEDU, en el cual se encuentra programado el proyecto denominado:
CREACION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD.

4. DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO
Ubicacién del Proyecto:

Region : La Libertad
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Provincia : Sanchez Carrion
Distrito : Huamachuco

MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

5. OBJETO DEL SERVICIO

La contratacion del servicio tiene como objeto principal la elaboracién de un estudio
de preinversion para la creacion de los servicios de bienestar universitario de la
Universidad Nacional Ciro Alegria, en cumplimiento del Articulo 12 del Reglamento
del D.L. N° 1252, Reglamento del Sistema Nacional de Programacioén Multianual y
Gestion de Inversiones, que sefiala como funcion de las UF; “Elaborar las fichas
técnicas y los estudios de preinversion con el fin de sustentar la concepcion técnica,
economica y el dimensionamiento de los proyectos de inversion, teniendo en cuenta
los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de
Programacion Multianual de Inversiones”.

5.1. DESCRIPCION DEL OBJETO

El objeto del servicio es la elaboracién de un estudio de preinversion, el cual
contendré informacion técnica y econémica; de sostenibilidad y confort ambiental
respecto a la propuesta de intervencion, esto permitira a la Unidad Formuladora
decidir si su ejecucion esta justificada, determinandose a través de dicha
informacion la viabilidad del proyecto.

Para la elaboracién del estudio de preinversion se utilizara, entre otros, el Anexo
N° 07 de la Directiva General del Invierte.pe, que refiere el contenido minimo del
estudio de preinversion a nivel de perfil para proyectos de inversiéon y otros
formatos del INVIERTE.PE de corresponder.

5.2. BASE LEGAL

» Ley N° 28044, Ley General de Educacion.
= Ley N° 30220, Ley Universitaria.
3



6.

Universidad Nacional
Ciro Alegria

Ley de creacion N° 29756
“Afo del Bicentenario del Peru: 200 afos de Independencia”

= Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Politica de
Aseguramiento de la Calidad de la Educacion Superior Universitaria.

= Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, cuyo Texto Unico
Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 242-2018-EF.

= Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del DL N°
1252.

»= Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva
General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones (Directiva General del Invierte.pe), y su modificatoria

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El contenido de las actividades se realizara tomando como referencia al Anexo N°
07 “Contenido Minimo del Estudio de Pre inversién a Nivel de Perfil para Proyectos
de Inversién” en el marco Normativo de la Resolucién Directoral N° 001-2019-
EF/63.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, y otros formatos del INVIERTE.PE de corresponder.

El proveedor del servicio mantendrd un estrecho nivel de coordinacion con el area
usuaria, asi como con los especialistas designados de la Direccién General de
Educacion Superior Universitaria del Ministerio de Educacion, a fin de conducir
técnicamente el proceso de elaboracién del estudio de preinversion.

En ese sentido, las actividades a desarrollar, sin perjuicio de aquellas que, de
acuerdo al avance del trabajo, resulten necesarias para el logro de los objetivos
antes indicado son:

e Elaborar un plan de trabajo.

e Elaborar un estudio de preinversién de acuerdo a las normas del invierte.pe y las
normas técnicas del sector.

e Elaborar la ficha técnica del estudio de preinversion a registrar en el Banco de
Inversiones del MEF.

e Revisar la normativa del Invierte.pe, especificamente la relacionada a los
contenidos minimos del estudio de preinversion a nivel de perfil, de
corresponder.

e Revisar y analizar documentos relacionados con el objeto del estudio de
preinversion a elaborar.

o Coordinary efectuar reuniones de trabajo con especialista de las UF, entre otros,
con la finalidad de cumplir con las actividades solicitadas en la presente
consultoria.

A continuacién, se detalla el cronograma tentativo de actividades para la elaboracion
del estudio de preinversion, considerando un plazo de 110 dias calendario para la
elaboracion del estudio.

v : .
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Entregables

ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS Y 20 20- 40- 45- 55- 65 X 5> P 100
20 30 40 45 55 65 75
1.0 Elaboracion de Plan de Trabajo ler Entregable
Entrega hasta los 5 dias
11 Elaboracién y Presentacion del Plan Documento " calendario contados a
) de Trabajo partir del dia siguiente a la
suscripcion del contrato
Opinién hasta los 3 dias
Emitir Opinion UF- UNCA Documento calendario contados &
partir del dia presentacion
del Plan de trabajo
2.0 Médulo de identificacion 2do Entregable
2.1 | Recopilacion de Informacion primaria Entrevistas, encuestas
Recopilacion de Informacion Informacion de la Universidad,
2.2 . P
secundaria Estadisticas, Internet
23 Diagnostico de la infraestructura y Entrega hasta los 40 dias
' equipamiento, de ser el caso calendario contados a
Analisis y Desarrollo de Informacion . . partir del dia Siguiente ala
24 referida al Médulo de Identificacion Trabajo de campa y gabinete X suscripcién del contrato
25 Levantamiento Topografico Trabajo de campo X
2.6 Estudios de suelos Trabajo de campo X
Opinién hasta los 5 dias
calendario contados a
2.7 Emision de opinion de UF Informe X partir del dia siguiente de
la presentacion del
segundo entregable.
Levantamiento de
2.8 Levantamiento de Observaciones Documento X observaqones 1O,d las
calendarios después de
emision de opinion
3.0 Mdédulo Formulacion y Evaluacion 3er Entregable
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RECURSOS NECESARIOS

20-
30

CRONOGRAMA (Dias)

30 -
40

40 -
45

45 — 55-
55 65

65-
75

75-
85

85-
95

952
100

100-
110

Entregables

Analisis y Desarrollo de Informacion

F(PRMU DORA |5

B
=

31 referida al Médulo de Formulacion Trabajo de campo y gabinete X
Elaboracién del Planteamiento . . Entrega del tercer
3.2 Técnico Trabajo de campo y gabinete X gntregable hgsta los 95
Elaboracién de los Presupuestos de . . X dias cglendar)o c.ont.ados
3.3 | - Trabajo de gabinete a partir del dia siguiente
as Alternativas Planteadas d .
T — e la suscripcion del
Analisis y Desarrollo de Informacion X contrato
3.4 | referida al Médulo de Evaluacion del Trabajo de gabinete ’
Proyecto
X Opinion hasta los 5 dias
calendario contados a
35 Emision de opinion de UF Informe partir del dia siguiente de
la presentacion del tercer
entregable.
X Levantamiento de
observaciones 10 dias
to de Observaciones Documento calendarios después de

emision de opinidn de la
UF.

4.1

/)

Presentacion Final

4to Entregable

Presentacion del Proyecto y ficha
técnica

Estudio concluido

Para la presentacion del
4to entregable el consultor
tendra un plazo maximo
de 3 dias calendarios,
para la presentacion del
estudio completo y ficha
técnica segun
corresponde.
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7. INSTRUMENTOS DE APOYO Y ENFOQUE METODOLOGICO
INSTRUMENTOS DE APOYO A UTILIZAR

VIDADES DE ACUERDO A
TEMAS A DESARROLLAR

Instrumentos de apoyo para el acopio de la Informacién y desarrollo del

estudio

Fuente primaria

Fuente secundaria

A. IDENTIFICACION

TRABAJO DE CAMPO

Levantamiento de informacion,
estudios de suelos, levantamiento
topografico,

Inspeccion in situ, observacion
directa, muestras fotograficas

Planos, croquis, documentos de propiedad,
estudios previos realizados.

Recopilaciéon de INFORMACION
y/o documentos

Entrevistas, encuestas,
observacion directa e
inspeccion in situ.

Documento de gestién de la biblioteca, CAP,
MOF, ROF, Documento que acredite
asignacion del terreno, de corresponder

Levantamiento de Informacion
para el Diagndstico Situacional

Taller de Sensibilizacion de
involucrados o entrevistas,
Inspeccion in situ, encuestas

Bienes patrimoniales, Informe INDECI, PEl,
Inventario del mobiliario y equipos.

Levantamiento de informacion para
analisis de Involucrados, y
documentos de Gestion

Opiniones de involucrados, acta
de taller, relacion de asistencia
y muestras fotograficas.

Estudio socio econémico y poblacional de la
zona a intervenir.

TRABAJO DE GABINETE

Definicién del Nombre del Proyecto

Taller de Sensibilizacion de
involucrados o entrevistas

Documento de naturaleza de intervencion
del PIP

Diagnostico Situacional

Cuestionario, Observacién
directa, Taller con involucrados
0 entrevistas, Grupo focal,
Inspeccidn in situ.
Descripcion de caracteristicas
del ambito del proyecto, a partir
de inspecciones,

Elaboracion del Informe
Técnico de infraestructura
describiendo las caracteristicas
de habitabilidad y confort, este
se desarrollara a partir de la
inspeccidn ocular por parte de
los profesionales responsables
de cada servicio a plantear.

Para las caracteristicas del tipo
de suelo presentara el estudio
de mecanica de suelos.

También elaborard la topografia
a nivel de detalle, en el cual
debe presentar el plano
perimétrico sefialando el area
de terreno destinado al PIP
(incluyendo angulos y
coordenadas UTM) y el plano a
curvas a nivel.

Censo Universitario INEI - ENAHO, mapas,
croquis, Fotos panoramicas, informe de
inspeccidn, informe técnico de
infraestructura, estudios previos realizados
por la universidad.

Definicién de Matriz de la
Involucrados

Taller de Sensibilizacién de
involucrados o entrevistas,
visitas fotograficas y listas de
participacion.

Acta de involucrados.
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ACTIVIDADES DE ACUERDO A
TEMAS A DESARROLLAR

Instrumentos de apoyo para el acopio de la Informacion y desarrollo del

estudio

Fuente primaria

Fuente secundaria

Definicion del problema, sus
causas y efectos

Taller de sensibilizacién de
involucrados o entrevistas,
Inspeccion in situ,

Definiciéon de los Objetivos del
proyecto

Indicadores y estadistica del INEI, para
estimaciones de cantidad de alumnos,
docentes y personal administrativo que
permita estimar el servicio a intervenir,
informe de inspeccién, planos, croquis,
estudios previos de la universidad, etc.

Matriz de causas y efectos

Alternativas de Solucién

Observacion directa

Taller o reunién con
involucrados,
Inspeccién in situ, estudios de
mecanica de suelos.

Estudios en la zona de intervencion

B. FORMULACION

TRABAJO EN GABINETE

Analisis de la Demanda

Observacion directa, Inspeccién
in situ, utilizar informacion
primaria

Andlisis de la Oferta

Observacion directa, Inspeccién
in situ, utilizar informacion
primaria

Determinacion de la Brecha

Comparacién Oferta 'y
demanda, en situacién cony sin
proyecto

INEI, registro de matriculas.

Analisis técnico de las alternativas
de solucion (localizacién, tamarfio,
tecnologia) y Metas de productos

Observacion directa, Inspeccién
in situ, basandose en poblacion
objetivoy
brecha identificada

Planos de distribucion y ubicacién, nota
Técnica para la Formulacién de Proyectos
de Inversidén Publica a Nivel de Perfil en
Universidades, Reglamento Nacional de
edificaciones.

Costos a precios de mercado

Cuantificacion de recursos en
fase de ejecucidn, operacion y
mantenimiento, y reposicion.

Costos por metro cuadrado de
infraestructura y otros relacionados,
cotizaciones del equipamiento propuesto
gue sustente sus costos. Estructura de
costos de operacién y mantenimiento,
planillas de personal, costos referenciales.

C. EVALUACION

TRABAJO DE GABINETE

Evaluacion Social

Elaboracion propia

Factores de correccion Anexo N° 11:
Pardmetros de Evaluacion Social; costos
sociales que no estén incluidos en los flujos
de costos a precios de mercado, Costos de
Operacion y Mantenimiento.

Beneficios Sociales, Costos
sociales

Observacion directa, sondeo de
mercado, elaboracién propia

Informacién estadistica

Andlisis de Sensibilidad

Elaboracion propia

Costos y beneficios

Andlisis de Sostenibilidad

Elaboracion propia

Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacién y
mantenimiento.
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Instrumen ra el i la Informacién rroll I
ACTIVIDADES DE ACUERDO A strumentos de apoyo para el acopio de la Informacion y desarrollo de

estudio
TEMAS A DESARROLLAR . - :
Fuente primaria Fuente secundaria
Observacion directa,
Gestion del Proyecto elaboracién propia,

Coordinacién con UNCA
Instrumentos de apoyo para el acopio de la Informacion y desarrollo del

ACTIVIDADES DE ACUERDO A

TEMAS A DESARROLLAR - - estudio ,
Fuente primaria Fuente secundaria
Cronogramas de ejecucion Elaboracion propia
Observacion directa,
Andlisis del Impacto Ambiental Elaboracion propia, Inspeccion Mapa, plano o croquis,
in situ

Observacion directa,

Matriz de Marco logico Elaboracioén propia

Costos, beneficios, indicadores relevantes.

Conclusiones, Recomendaciones y
Anexos

D. PRESENTACION
Trabajo de Gabinete Estudio

Elaboracion de Formatos N° 07 A
(Registro del Proyecto)

Revision y compilacion del

Elaboracion propia

Elaboracion propia

Elaboracion propia

proyecto
Presentacion Informe / Entregable
Subsanar Observaciones Elaboracion propia Informe Unidad Formuladora

8. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El Consultor para la formulacién del estudio de pre inversibn denominado
preliminarmente “CREACION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE
HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION , LA LIBERTAD.”

Debera tomar como referencia el Anexo N° 07 “Contenido Minimo del Estudio de Pre
inversion a Nivel de Perfil para Proyectos de Inversién”, parametros de evaluaciéon y
normas técnicas recomendadas en el marco de inversion publica y complementar
con guias y pautas generales, Anexo N° 11 Parametros de Evaluacion del Sistema
Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones”, de corresponder.

Desarrollara las siguientes actividades:

v' El consultor podra modificar el nombre del Estudio de Pre inversién, si asi lo viera
conveniente al momento de elaborar el perfil.

Diagndstico de la Situacion Actual, que permita:

Identificar el Area de Estudio y Area de Influencia.

Realizar visitas de campo, encuestas socioeconémicas para la recoleccion de
datos primarios referidos a los beneficiarios/afectados y como resultado del
mismo debera presentar el Disefio de Encuesta virtual.

AR

v La elaboracion del diagnostico debera basarse en informacion obtenida de las
visitas de campo, encuestas (informacién primaria) y complementada con
informacion secundaria.
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v' ldentificar la Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP).

v El consultor debera realizar 01 taller de involucrados o entrevistas con la
participacion directa de las autoridades, docentes, personal administrativo,
alumnos, de ser el caso en la etapa de levantamiento de informacion y
diagndéstico.

v' Identificar el problema y sus causas.

v ldentificar los objetivos de cada proyecto.

v’ ldentificar, evaluar y ordenar las posibles alternativas para resolver el problema

identificado.

b. Establecer y seleccionar el planteamiento de las alternativas de solucion
identificadas en el diagndstico, que permita:

v Planteamiento de las acciones para cada uno de los medios fundamentales.

v’ Clasificaciéon de los medios fundamentales para determinar el grado de
importancia de cada uno y su complementariedad.

v’ Seleccionar la mejor alternativa de solucion de acuerdo a la ubicacién del terreno
y disponibilidad de servicios bésicos, vias de comunicacion y tecnologia del
proyecto, a fin de proponer las alternativas de solucion que permitan alcanzar el
objetivo central del proyecto.

o

Establecer los aspectos técnicos, econdémicos, financieros, administrativos y
ambientales de la mejor alternativa que permita:

Desarrollar el andlisis de la demanda.

Desarrollar el analisis de la oferta.

Realizar el analisis de brecha del servicio.

Solicitar documentacion de asignacion de terreno para el proyecto.

AN NI NN

<\

Elaborar y sustentar detalladamente los costos de inversibn a precios de
mercado del estudio de preinversion para cada alternativa, en base a los
requerimientos de recursos definidos en brecha del servicio, con cotizaciones de
los materiales, insumos, mas incidentes y rendimiento (horas/hombre) de
acuerdo a CAPECO y/o Escala remunerativa de la Universidad.

v' Analizar y sustentar el equipamiento (cantidad, dimensiones y distribucion del
mobiliario) si cumplen los requerimientos o especificaciones técnicas y
cotizaciones vigentes en el mercado.

v’ Elaborar el disefio arquitecténico del estudio de preinversion esta en funcion a la
brecha del servicio definido tomar en cuenta Reglamento Nacional de
Edificaciones A.040 y otros. para el analisis se debera considerar la resolucion
de asignacion del terreno para el proyecto, el plan urbano y plan director vigente
de la universidad, acceso mediante vias que permitan el ingreso de vehiculos en
caso de emergencias, capacidad de dotacién de servicios de energia y agua,
topografias con pendientes a menores de 5%.

El disefio arquitecténico para Universidades como objetivo es crear ambientes
propicios para el proceso de aprendizaje que deberd cumplir con los requisitos
de orientacion y asoleamiento, se tomara en cuenta el clima predominante, el
viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones de manera
gue se maximice el confort. El consultor debera presentar:

10
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o Planos de ubicacion.

o Plano de levantamiento topografico con curvas a nivel, perfiles longitudinales,
secciones transversales.

o Planos planta, cortes y elevaciones.

El proyecto de preinversion debe establecer los aspectos técnicos y econémicos
fundamentales: Localizacién, tamafio y tecnologia, el cronograma de ejecucion,
puesta en marcha, organizacion, gestion y andlisis econémico.

v' Realizar los estudios bésicos necesarios para el estudio de preinversion:
levantamiento topogréafico, mecanica de suelos, factibilidad de servicios basicos
(energia eléctrica, agua y desagiie) y demas estudios necesarios para el estudio.

v El consultor deberad sustentar la viabilidad técnica, econémica, ambiental,
sostenibilidad de la alternativa del proyecto minimamente durante el horizonte
del proyecto.

v' Para la sostenibilidad del proyecto debera identificar las instituciones en cuya
jurisdiccién se pretende plantear el proyecto, de forma tal, que se obtenga los
acuerdos y compromisos respectivos para la ejecucion y sostenibilidad del
proyecto; para lo cual deberd generarse la documentacion que evidencie la
aceptacion de las instituciones involucradas. Sin esta documentaciébn no se
podré declarar viable el proyecto.

Definir y sustentar la viabilidad del proyecto de la alternativa seleccionada.

Para el desarrollo del estudio de preinversién, el consultor debera evaluar y

validar la informacion, metodologias, criterios, conclusiones y recomendaciones

obtenidas, debera considerar toda la informacién primaria y sustentar o acreditar
las fuentes de informacion y los procedimientos de célculo.

v" En ningln caso el contenido de estos términos de referencia es limitativos y
reemplazan el conocimiento del consultor.

v' El consultor utilizara el personal técnico calificado y especializado en su
propuesta técnica con el cual suscribio el contrato, no estando permitido
cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En
estos casos, el consultor debera proponer a la Entidad, por escrito, el cambio de
personal con diez (10) dias habiles de anticipacion a la fecha en que se pretende
el cambio, a fin de obtener su pronunciamiento.

AR

8.1. CONTENIDO DEL ESTUDIO

El Consultor debera formular el estudio de pre inversion a nivel de perfil tomando
como referencia al Anexo N° 07 “Contenido Minimo del Estudio de Pre inversion a
Nivel de Perfil para Proyectos de Inversion” Aprobada por Resolucion Directoral N°
001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidon de Inversiones”. A continuacién, se describe el contenido
minimo que debe tener el estudio de pre inversion a nivel de perfil.

CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

1. RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacion empleada y
los resultados més relevantes del proceso de elaboracion del estudio de pre
inversion. En el apéndice se incluye orientaciones al respecto.

a. Informacion General del proyecto:

b. Planteamiento del Proyecto:

c. Determinacién de la brecha oferta y demanda:

d. Analisis técnico del Proyecto:
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Costos del Proyecto:
Evaluacion Social:
Sostenibilidad del Proyecto:
Gestion del Proyecto:
Marco Ldgico:

— @ o

2. IDENTIFICACION

2.1. Diagnostico

Se incluird informacion secundaria y/o primaria que sustente el andlisis,
interpretacion y medicion de la situacion actual negativa que se busca
intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolucion y las
tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnéstico se plantea
bajo cuatro ejes:

2.1.1 El Territorio

Definir el area de estudio como el espacio geografico que sirve de referencia
para contextualizar el problema. Se deben precisar los parametros y/o
criterios asumidos para delimitar el area de influencia del Pl. Comprende: i)
el &rea donde se localiza la poblacién afectada, ii) el area donde se ubica la
UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el &rea donde se ubican otras UP a
las cuales puede acceder la poblacion afectada, y iv) el area que se defina
preliminarmente en el marco del diagnéstico de la unidad productora.

Asimismo, se debe definir el area de Influencia como el espacio geografico
donde el problema afecta directamente a la poblacién. En este sentido,
también puede definirse como el espacio geografico donde la poblacién
afectada consume los bienes o servicios relacionados con el problema, sean
provistos total o parcialmente en la situacion actual por una UP o en
condicion de racionamiento total (no existe UP y la poblacién no puede
acceder a ninguna otra).

2.1.2. La Poblacién Afectada

Especial atencion tendra el diagndstico de la poblacion afectada por la
situacion negativa que se busca resolver con el proyecto y su participacion
en el proceso. De este grupo de poblaciébn se analizar4 los aspectos
demograficos, econémicos, sociales, culturales, ademas de los problemas y
efectos que perciben. Respecto a la identificacién de la poblacién afectada,
ésta deviene del andlisis de la poblacién demandante de referencia, la
poblacion demandante potencial, la poblacibn demandante efectiva, y la
poblacién objetivo, asi como sus caracteristicas de consumo del servicio
objeto de la intervencion.

En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas
gue utiliza la poblacion afectada para obtenerlo. Sobre esta base se
planteara, entre otros: (i) el problema central; (i) la demanda (iii)) las
estrategias de provision de los bienes y servicios.

De acuerdo con la tipologia del proyecto, considerar en el diagnéstico, entre
otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres,
patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones
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de riesgo en el contexto de cambio climético o de contaminaciéon ambiental,
a efectos de tomarlos en cuenta para el disefio del proyecto.

2.1.3 La Unidad Productora

Identificar las restricciones que estan impidiendo que la UP provea los
bienes y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles
de servicio5 , asi como las posibilidades reales de optimizar la oferta
existente; para ello, se analizara y evaluara, entre otros: (i) los procesos y
factores de produccion (infraestructura, equipo, mobiliario, vehiculos,
intangibles, entre otros), teniendo presente los estandares de calidad6 y
niveles de servicio; (ii) los niveles de produccion; (iii) las capacidades de
gestion; (iv) la percepcién de los usuarios respecto a los servicios que
reciben (v) la exposicion y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros
identificados en el diagnéstico del area de estudio, asi como los efectos del
cambio climatico; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen
generando.

Es importante que como resultado de este andlisis se identifique qué activos
de la funcion de produccién del servicio publico afecta negativamente la
forma actual en que se entrega el servicio publico. En este sentido, se debe
estimar la oferta actual e identificar y analizar sus principales restricciones,
sobre la base del diagnéstico de la UP existente. En tal sentido, se debe
realizar lo siguiente:

a. Estimar la capacidad de produccién de la UP a partir del andlisis de los
factores de produccion identificados y evaluados en el diagndstico,
aplicando estandares de rendimiento disponibles.

b. Determinar la oferta actual y su evolucion futura, en la situacion sin
proyecto.

c. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de
incrementar la capacidad de los factores de produccion restrictivos,
fundamentalmente con mejoras en la gestion. Explicar las razones, si fuera
el caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacion optimizada.
d. Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacion del proyecto,
detallando los supuestos y parametros utilizados.

2.1.4 Otros agentes involucrados

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las
entidades que apoyarian en su ejecucion y posterior operacion y
mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus
expectativas e intereses en relacion con la solucion del problema, sus
fortalezas, asi como su participacion en el Ciclo de Inversion.

Es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados
con la ejecucién del proyecto, o podrian oponerse. Sobre esta base se
plantearan las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales
grupos.

Definicion del problema, sus causas y efectos

Especificar con precision el problema central identificado, el mismo que sera
planteado sobre la base del diagnostico de involucrados. Analizar y
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determinar las principales causas que lo generan, asi como los efectos que
éste ocasiona, sustentandolos con evidencias basadas en el diagndstico
realizado, tanto de la UP como de la poblacién afectada por el problema; de
ser el caso, incluir los resultados del analisis de vulnerabilidad de la UP.
Sistematizar el andlisis en el arbol de causas-problema- efectos.

2.3. Planteamiento del Proyecto
2.3.1. Objetivo del Proyecto

Especificar el objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos
especificos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben
reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas.
Sistematizar el analisis en el arbol de medios-objetivo-fines.

2.3.2. Planteamiento de alternativas de solucién

Plantear las alternativas de solucién del problema, sobre la base del analisis
de las acciones que concretardn los medios fundamentales. Dichas
alternativas deberan tener relacion con el objetivo central, ser técnicamente
posibles, pertinentes y comparables.

3. FORMULACION
3.1. Definicion del horizonte de evaluacién del proyecto

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluacién, el cual esta
constituido por el periodo de ejecucion del proyecto y el periodo en el que se
estimaran los costos de operacion y mantenimiento y los beneficios sociales
del proyecto, a efectos de su evaluacion.

3.2. Andlisis del Mercado del servicio
3.2.1. Andlisis de la demanda del servicio:

Se efectuaran las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones,
para lo cual se realizara lo siguiente:

= Se identificara los bienes y/o servicios que seran intervenidos por el
proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y
gue seran proporcionados durante la fase de funcionamiento.

= Se definird el ambito de influencia del proyecto (acorde con el analisis de
la seccion 2.1.3 del presente Anexo) y la poblacion demandante potencial
y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los parametros y
supuestos utilizados.

= Se estimara y analizara la demanda efectiva actual, justificando el tipo de
fuente de informacion para este andlisis, y acorde con lo analizado en el
diagnostico del servicio y de los grupos involucrados (en particular con los
afectados por el problema central).

= Se analizara la tendencia de utilizacion del servicio publico a intervenir y
los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearan los
parametros y supuestos para las proyecciones de la demanda.

= Se proyectara la demanda efectiva a lo largo del horizonte de evaluacién
del proyecto, sefialando y sustentando los parametros, supuestos y
metodologia utilizada.
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Solo si en el proyecto se incluyen intervenciones que pueden modificar las
tendencias actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la
poblacion demandante o el ratio de concentracion (cantidad demandada por
periodo o nivel de utilizacion del servicio), se proyectara la demanda en la
situacion "con proyecto”. Se sustentara los supuestos asumidos.

3.2.2. Andlisis de la oferta:

Estimar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones,

sobre la base del diagndstico de la UP existente realizado. En tal sentido, se

debe realizar lo siguiente:

= Se estimara las capacidades de produccion, actuales y futuras, de los
distintos factores de produccién (recursos fisicos y recursos humanos),
identificados y evaluados en el diagnéstico, aplicando estandares de
rendimiento disponibles.

= Se determinard la oferta actual y su evolucion futura, en la situacién sin
proyecto.

= Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de
incrementar la capacidad de los factores de produccion restrictivos,
fundamentalmente con mejoras en la gestion. Explicar las razones, si fuera
el caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacion optimizada.

= Se proyectara la oferta optimizada (o la oferta actual) en el horizonte de
evaluacion del proyecto, detallando los supuestos y parametros utilizados.

3.2.3 Determinacion de la brecha:

Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situacion
sin proyecto o con proyecto, segun corresponda) y la oferta optimizada o la
oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla.

3.3. Andlisis técnico de las alternativas de solucién

3.3.1 Aspectos Técnicos

Basandose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la
poblacion objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de
oferta del servicio publico a ser cubierto, se debe avanzar en la configuracion
técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de
aspectos fisicos-técnicos interdependientes: la localizacion, el tamafio y la
tecnologia de produccién o de construccion. Los elementos técnicos derivaran
en requerimientos de recursos para inversion y para operar y mantener el
proyecto.

a. Tamaho

Se refiere a la capacidad de produccién del bien o servicio, para un periodo
determinado. La variable principal que determina el tamafio del proyecto
es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la poblacion
objetivo. No obstante, hay otros factores que pueden influir en la decision
de tamafio del proyecto, como: existencia de economias de escala,
estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, entre otros.

b. Localizaciéon
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El proyecto deberia identificar aquella ubicacién o localizacién que
produzca el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es
el principal criterio para seleccionar la localizacion, también deberan
tenerse en cuenta aspectos como: disponibilidad de servicios basicos, vias
de comunicacion, exposicion a peligros (naturales, socio naturales o
antrépicos) y medios de transporte, clima, planes reguladores y
ordenanzas, impacto ambiental, entre otros.

. Tecnologia

De acuerdo al proceso de produccion de un servicio, se pueden identificar
diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de
produccion. Es posible que para cada etapa y/o activos esenciales del
proceso productivo existan diferentes alternativas tecnoldgicas, las que
deberan ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o
especificaciones técnicas, para luego poder evaluar la mejor opcion
tecnologica.

Para este andlisis se deberd considerar los factores que inciden en la
seleccién de dichas variables y los establecidos en las normas técnicas
emitidas por los Sectores, segun la tipologia del proyecto, asi como las
relacionadas con la gestion del riesgo en contexto de cambio climatico y
los impactos ambientales. Resultado de este analisis se puede identificar
alternativas técnicas, que seran evaluadas para seleccionar la mejor en
sus aspectos de disefio, ejecucion y funcionamiento, de tal modo de
asegurar que la intervencion cumpla con los niveles de servicio y
estandares de calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno
Nacional.

. Anédlisis ambiental

Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o negativos
que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden
traducir en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la
rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este andlisis, se podran
plantear medidas de gestion ambiental, concerniente a acciones de
prevencion, correccion y mitigacién, de corresponder, acorde con las
regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de
Formulacion y Evaluacion del proyecto.

. Andlisis de la gestién del riesgo (GdR)

Planteamiento de un conjunto de medidas con el fin de evitar y prevenir el
riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestacion del servicio
a nivel de una UP y de la poblacion afectada intervenidas mediante un PI,
por efecto de un desastre potencial o del cambio climatico. Para este
andlisis se debera considerar los factores condicionantes que inciden en el
tamafio, localizacion y tecnologia, asi como las relacionadas con la gestion
del riesgo en contexto de cambio climatico y los impactos ambientales.
Resultado de este analisis se puede identificar alternativas técnicas
factibles que seran evaluadas para seleccionar la mejor segun la
evaluacion social, de tal modo de asegurar que la intervencién cumpla con
los niveles de servicio y estandares de calidad establecidos por el Sector
competente del Gobierno Nacional.
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3.3.2 Disefio Preliminar

Es la representacion gréfica o esquemética de un proyecto de inversion en su
fase de formulacion y evaluacion que describe las caracteristicas fisicas
principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propésito de dar
una base para la estimacién de costos. El disefio preliminar debe estar
constituido con un nivel de informacién de ingenieria conceptual en la primera
etapa de evaluacion para las alternativas técnicas factibles y por ingenieria
basica en la segunda etapa de evaluacion para la alternativa seleccionada.
Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el disefio
preliminar mas idéneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido
los criterios y/o normas técnicas para tal fin.

3.3.3 Metas fisicas

Teniendo en consideracion la brecha oferta-demanda y el estudio técnico
sefialado en el péarrafo anterior establecer, fundamentalmente, las metas
concretas de activos esenciales que se generaran en la fase de ejecucion,
incluyendo las relacionadas con la gestién del riesgo en el contexto de cambio
climético y la mitigacién de los impactos ambientales negativos.

3.4. Gestion del Proyecto
3.4.1 Gestion en la fase de ejecucién:

(i) Plantear la organizacion que se adoptard; (ii) especificar la Unidad
Ejecutora de Inversiones designada que coordinara la ejecucion de todos los
componentes del proyecto y/o se encargara de los aspectos técnicos,
sustentando las capacidades y la designacioén, respectivamente; (iii) sefialar
la modalidad de ejecucion del proyecto, sustentando los criterios aplicados
para la seleccién; (v) precisar las condiciones previas relevantes para
garantizar el inicio oportuno, la ejecucién y la eficiente ejecucion.

La Gestién en la fase de Ejecucion incluye el plan de implementacién donde
se detalla la programacion de las acciones previstas para el logro de las metas
del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta critica, duracion, responsables
y recursos necesarios

3.4.2 Gestion en la fase de funcionamiento.

Detallar quién se hard cargo de la operacion y mantenimiento y la
organizacion que se adoptara; (ii) definir los recursos e instrumentos que se
requeriran para la adecuada gestion de la UP; (iii) precisar las condiciones
previas relevantes para el inicio oportuno de la operacion

3.5. Costos del proyecto a precios de mercado:
3.5.1 Estimacién de los costos de inversion.

Estimar los costos de inversion para cada alternativa, sobre la base de las
metas fisicas, la gestion del proyecto y la aplicacion de costos por unidad de
medida. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la
fase de Ejecucion; incluyendo los asociados con las medidas de reduccion de
riesgos en contexto de cambio climatico y con la mitigacion de los impactos
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ambientales negativos, asi como los de estudios, licencias, certificaciones,
autorizaciones, expropiaciones, liberacion de interferencias, de corresponder.

3.5.2 Estimacion de los Costos de inversibn en la fase de
Funcionamiento

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos
durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos
correspondientes

3.5.3 Estimacién de los costos de Operacion y Mantenimiento
incrementales

Estimar los costos detallados de operaciéon y mantenimiento incrementales
sobre la base de la comparacién de los costos en la situacién “sin proyecto” y
en la situacién “con proyecto”. Describir los supuestos y parametros utilizados
y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Los
costos de operacidon y mantenimiento deben sustentarse con el disefio
operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estandares de calidad
sectoriales

4. EVALUACION

4.1. Evaluacién Social

Se efectuara la evaluacion social de cada alternativa, para lo cual se debera
elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.

4.1.1 Beneficios Sociales

Identificar, definir y sustentar los beneficios que generara el proyecto,
debiendo guardar coherencia con los fines de éste. Cuantificar y, de ser el
caso, valorizar los beneficios que se generarian por cada una de las diferentes
alternativas en la situacién "con proyecto”, para todo el horizonte de
evaluacion. Estimar los beneficios que se generarian en la situacion "sin
proyecto”, para todo el horizonte de evaluacién. Determinar los flujos de
beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la
situacion "con proyecto" y la situacién "sin proyecto”.

4.1.2 Costos Sociales

Se elaboraran los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto),
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales
seran ajustados aplicando los factores de correccion de precios de mercado
a precios sociales.

Se deberd incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen
en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse
tanto en la situacion "sin proyecto", como en la situacién "con proyecto".

4.1.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Se estimaran los indicadores de acuerdo con la metodologia aplicable al tipo
de proyecto que se esta formulando.
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a. Metodologia costo/beneficio, Aplicar esta metodologia a los proyectos
en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por
tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y
costos que se comparan son los "incrementales”. Se deberan utilizar los
indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente y Tasa
Interna de Retorno Social.

b. Metodologia costo/efectividad, Aplicar esta metodologia de evaluacién
sélo en el caso que no sea posible efectuar una valorizacién adecuada de
los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores son Costo
Efectividad, Costo Eficacia o Costo Eficiencia dependiendo si los
indicadores son de impactos, de resultados o de producto,
respectivamente. Los criterios de decisién pueden ser, ademas del ratio
costo efectividad (o eficacia o eficiencia), el Costo Anual Equivalente,
segun sea el caso. Debe considerarse las lineas de corte, en los casos que
el Sector funcionalmente competente lo haya aprobado, para definir si se
toma la decisién de ejecucion.

4.1.4 Analisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social en
particular y de las condiciones de viabilidad en general

a. Andlisis de sensibilidad, efectuar el andlisis de sensibilidad para: (i)
determinar cuales son las variables (como la demanda, costos de los
principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre otros) ,
cuyas variaciones pueden afectar la condicion de rentabilidad social del
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccién de
alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variacién de dichas variables
qgue afectarian la condicion de rentabilidad social o la seleccion de
alternativas.

b. Analisis de riesgo probabilistico, estimar, mediante un analisis
probabilistico, el valor esperado del VAN social del proyecto, asi como el VAN
privado, de ser necesario.

4.2. Evaluacién Privada

La evaluacion privada deberé efectuarse para aquellos proyectos de inversion
gue tienen un potencial de generacion de ingresos monetarios (por ejemplo,
a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la
prestacion del servicio publico sujeto de intervencion. Contempla el analisis
de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institucion
(entidad o empresa publica) responsable de la ejecucién y operacion del
proyecto, con el objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y/o hasta
gué punto tendra que ser financiado con recursos publicos, sujeto a que el
proyecto sea socialmente rentable

4.3. Andlisis de Sostenibilidad

Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el

proyecto generara los resultados previstos a lo largo de su vida util. Entre los

factores que se deben considerar estan: (i) la disponibilidad oportuna de

recursos para la operacién y mantenimiento, segun fuente de financiamiento;

(i) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecucion y

funcionamiento; (iii) la capacidad de gestion del operador; (iv) el no uso o uso
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ineficiente de los activos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad
y disposicion a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de
cambio climatico. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o
similar por la prestacion del servicio, se realizara el analisis para determinar
el monto y elaborard el flujo de caja (acorde con lo sefialado en el numeral
4.2). Se debe hacer explicito qué proporcién de los costos de operacion y
mantenimiento se podra cubrir con tales ingresos.

4.4. Financiamiento de la inversion del proyecto

Plantear la estructura de financiamiento de la inversion especificando las
fuentes de financiamiento y su participacion relativa y, de ser el caso, los
rubros de costos a los que se aplicara.

4.5. Matriz de marco l6gico para la alternativa seleccionada

Se presentard la matriz del marco I6gico de la alternativa seleccionada, en la
que se deberan consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio
base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacion ex post.

5. CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulacion y
evaluacion del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan
dicho resultado, en términos de lo siguiente:

o Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicion de viabilidad de
un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable,
indicar qué atributo o atributos no se logré cumplir.

o Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de
profundizacion de la informacion empleada para la elaboracién del estudio
de preinversién, asi como la consistencia y coherencia de los supuestos
establecidos, las fuentes de informacién, las normas técnicas, los
pardmetros y metodologias empleadas, entre otros elementos claves
relacionados con el fundamento técnico y econémico de la decision de
inversion.

6. RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracién del estudio de preinversion, la UF
planteara recomendaciones técnicas para la UEI que asumiré la ejecucion y
posterior operacion y mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones
deberan estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberan asegurar
para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podria enfrentar durante las
siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, se debera emitir
como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucion:

o Las variables criticas que pueden influir en la estimacién de los costos de
inversion, asi como los plazos de ejecucion del proyecto, de tal forma de
generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa
de ejecucion, acorde con el andlisis efectuado en el analisis de sensibilidad
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y riesgo del proyecto. Sefialar las limitaciones de informacion que enfrent6
la UF para realizar tales estimaciones.

o Emitir recomendaciones sobre la modalidad de ejecucion mas conveniente
para el proyecto, en funcién a su complejidad y naturaleza.

o Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con
las restricciones de informacion que enfrentd durante la preparacion del
estudio de preinversion.

Fase de Funcionamiento.

o Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en
general y la entrega de servicios a la poblacién beneficiaria en particular, en
los aspectos financieros, presupuestales (asignacion de la operacién y
mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos
de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido
a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de
funcionamiento del proyecto.

o Oftros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con
las restricciones de informacion que enfrentdé durante la preparacion del
estudio de preinversion.

7. ESTUDIOS Y OTROS

e Estudio de mecanica de suelos

Recopilacién de informacion para determinar el tipo de suelos, segiin método
de clasificacion SUCS como lo establece el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE), para ello se deberé efectuar calicatas segun la ubicacion
con estudios de laboratorio, sustentado con tomas fotogréficas, plano de
ubicacién y su descripcion.

Recopilacién de informacién para verificar la capacidad portante, napa
freatica y presencia de sales y sulfatos en el suelo mediante ensayo quimico.

Verificar con la presentacion de fotografias de las calicatas. Cuyo sustento se
anexara al estudio

¢ Levantamiento Topografico

Los levantamientos topograficos deben considerar:

i) Las curvas de nivel deberan dibujarse cada 0.50 metros, como promedio, debiendo
el plano
dibujarse a escala que permita la mejor visualizacién de los desniveles del
terreno.

i) Es por ello que el Topografo deberd llevar a cabo un levantamiento
topogréfico de detalle, fijando convenientemente un (01) punto de inicio,
llamado BM indicando sus coordenadas UTM, perfectamente
documentado para cualquier verificacion, y entrega de terreno posterior
para la ejecucion de la obra y determinando claramente los limites de la
propiedad.

i) El levantamiento deber& contener Memoria Descriptiva, plano de ubicacion
(escala 1/250 o 1/500) y localizacion (escala 1/5000) con coordenadas
UTM WGS 84 estas coordenadas deberan estar geo referenciadas en el
PSAD 56, curvas de nivel, edificaciones y vegetacion existente.
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En el plano topografico se debera adjuntar una fotografia de la ubicacion del BM
asumido para el presente proyecto.

En caso que el terreno sea plano o menor a 5% dependiente sélo debera
presentar el numeral iii) arriba sefialado. Sera necesario adjuntar el estudio
topogréafico como Anexo en el presente proyecto.

8. ANEXOS

Incluir como anexos la informacidén que sustente o detalle los temas analizados en
el perfil, tales como:

a. Memoria Descriptiva (por especialidad)

Es el conjunto de informacién de caracter descriptivo que identifica al proyecto, en
el que se detalla las actividades evaluadas en el mismo, de tal manera que la
Entidad ejecutora pueda tener claridad sobre los criterios utilizados, los analisis
realizados y los disefios adoptados.

ASIMISMO, CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ANEXOS

o Metrados

o Andlisis de Costos y Precios Unitarios por cada partida especifica del

presupuesto.

Presupuesto analitico desagregado

Cuadro resumen de metas

Cuadro resumen de presupuesto de obra

Cronogramas de ejecucion de obra

Presupuesto base

Especificaciones Técnicas de equipamiento

Programacion de Obra GANNT (ruta critica),

Planos de ubicacién

Plano de levantamiento topografico con curvas a nivel, perfiles

longitudinales, secciones transversales.

Planos planta, cortes y elevaciones

Estudio de mecanica de suelos

Acta de coordinacién y consulta del Planteamiento Técnico del Proyecto

Panel fotografico de las actividades realizadas por los Especialistas con

memoria explicativa.

Cotizaciones de los principales insumos, equipos y mobiliario con precios

vigentes

o) Encuestas con un informe resumen de sus resultados

o Documentos de gestion; resultados de ensayos, resultados de analisis de
suelos.

o Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversion.

O O O OO O O OO0

O O O O

O

9. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR
DEL POSTOR
Persona natural o Juridica, que no tenga impedimentos para contratar con el estado

de acuerdo al Art. N° 11 de la Ley de Contrataciones, debera estar inscrita en el
Registro Nacional de Proveedores, en el capitulo de servicios;
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 000000, por
la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares alos siguientes: Elaboracién
y/o formulacién de proyectos de inversion publica a nivel de perfil en
educacién superior universitaria y/o estudios de pre inversion en educacion
superior universitaria.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, en el caso de
consorcios, se establece que el nimero maximo de consorciados es de 02 (dos)
integrantes.

PERSONAL CLAVE REQUERIDO

Para fines del servicio, el equipo consultor estard compuesto por un equipo de
profesionales, que deberdn contar con los medios necesarios para cumplir
eficientemente sus obligaciones, los cuales se encuentran detallados en los
requisitos de calificacion establecidos en los presentes términos de referencia.
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PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

) EQUIPO PROFESIONAL

FUNCIONES

1. JEFE DE PROYECTO

Formacién Académica: Titulo Profesional de
Ingeniero civil, arquitectura 0 economista
Colegiado y habilitado.

Acreditacién: Se acreditara con copia de Titulo
y colegiatura profesional.

Capacitaciéon: Diplomado y/o Especializacion y/o
curso en formulacion y/o evaluacion de Proyectos
de inversién publica en el marco del SNIP y/o
INVIERTE.PE como minimo 120 horas
acumulado.

Acreditaciéon: Se acreditara con copia simple,
diploma, constancias, certificados u otros
documentos que demuestren fehacientemente la
capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afos de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo tres (03) afios de experiencia como jefe
y/o responsable y/o formulador y/o evaluador de
proyectos de inversién publica en general.

Acreditaciéon: La experiencia especifica del
profesional se acreditara con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacién que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

- Representar al consultor en todos los asuntos
técnicos que competan a la elaboracién del
estudio del PIP.

- Realizar coordinaciones con los especialistas del
PIP

- Planificar y comprometer plazos y fechas para el
desarrollo de los entregables.

- Planificar reuniones de evaluacibn con Ila
participacion de los especialistas, fechas de
entrega de levantamiento de observaciones (si
fuera el caso), etc. Considerando para ello criterios
de calidad, eficiencia y oportunidad.

- Debera firmar y sellar todos los documentos que
se generen en el estudio de pre inversion

- Permanente comunicacion con la Unidad
Formuladora de la UNCA.

- Verificar el cumplimiento de contenidos del estudio
de pre inversion.

- Sustentar el estudio ante la UNCA, la UF y el area
usuaria, las actividades a desarrollar en el
presente Término de referencia.

2. ESPECIALISTA EN_FORMULACION DE
PROYECTOS

Formacién Académica: Titulo Profesional de

Economista, Colegiado.

Acreditacion: Se acreditara con copia de Titulo y

colegiatura profesional.

Capacitacién: Diplomado y/o Especializacion y/o

curso en formulacion y/o evaluacion de Proyectos

de inversion publica en el marco del

INVIERTE.PE como minimo 120 horas

acumulado.

Acreditacion: Se acreditard con copia simple,

diploma, constancias, certificados u otros

documentos que demuestren fehacientemente la

capacitacion.

- Formular, consolidar y revisar el estudio de pre
inversion del Proyecto de acuerdo a los contenidos
minimos del Anexo 07 de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 aprobada mediante Resolucion Directoral
N° 001-2019-EF/63.01: “Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestidn de Inversiones” y su modificatoria.

- Trabajo de campo para la recopilacién de la
informacién para el diagndstico.

- Elaborar el estudio de demanda del Servicio de
bienestar universitario, de corresponder.

- Elaborar la matriz de involucrados.

- Desatrrollar el taller de involucrados o entrevistas.

- Elaboracion del diagndstico socio econdmico del
area de influencia.
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FUNCIONES

eriencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo tres (03) afios de experiencia como
especialista y/o formulador y/o analista de
proyectos de inversién puablica en educacion
superior (universidades y/o institutos).
Acreditacién: La experiencia especifica del
profesional se acreditard con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacion que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

Elaborar el diagndstico del servicio, identificacidn
del problema central, sus causas y sus efectos,
asimismo el arbol de medios y fines.

Determinar las alternativas de solucion al
problema encontrado.

Realizar el andlisis y el balance de la oferta y de la
demanda.

Recopilacion de documentos y/o compromisos
para la sostenibilidad del proyecto.

Realizar el analisis de evaluacién
sensibilidad,  sostenibilidad, seleccion
alternativa y matriz del Marco légico.

Asistir a las reuniones de evaluacién concurrente
que convoca la Unidad Formuladora, donde
informa las observaciones encontradas y se
levanten antes de su presentacion final.

Debera sellar y firmar todos los documentos que
son de su competencia.

Presentar cada entregable en dos juegos en
version fisica: (original y copia) y un CD, con los
contenidos de los informes en PDF y en los
programas utilizados para su elaboracién (Word,
Excel, AutoCAD, etc.).

Todas las actividades desarrolladas deberan ser
coordinadas con el Jefe de Equipo.

social,
de

3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Formacién Académica: Titulo profesional de
Arquitecto, Colegiado.

Acreditaciéon: Se acreditara con copia de Titulo
y colegiatura profesional.

Capacitaciéon: Diplomado y/o Especializacion
y/lo curso en formulacion y/o evaluacion de
Proyectos de inversién publica en el marco del
INVIERTE.PE vy/o disefio arquitectonico de
infraestructura educativa como minimo 100
horas acumulado.

Acreditacién: Se acreditarda con copia simple,
diploma, constancias, certificados u otros
documentos que demuestren fehacientemente
la capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo dos (02) afios de experiencia en disefio
de infraestructura ylo programacion
arquitecténica y/o especialista en proyectos de
inversion publica y/o formulacion y/o evaluacion
de estudios de pre inversién de infraestructura
educativa  (colegios y/o institutos y/o
universidades)

Acreditacién: La experiencia especifica del
profesional se acreditard con cualquiera de los

-Responsable de la elaboracién del anteproyecto
arquitecténico y del proyecto arquitectonico final,
verificando que las caracteristicas del terreno sean
compatibles con la representacion del plano
altimétrico del levantamiento topografico.

- Debera coordinar con los distintos especialistas
para la compatibilidad del proyecto arquitecténico
final.

-Responsable del detalle de la presentacion y
contenidos de la propuesta del planteamiento
arquitecténico.

-Participara en reuniones de coordinaciéon con los
especialistas y oficinas respectivas, para la
evaluacion del proyecto y del levantamiento de las
observaciones que son de su competencia.

-Otras que por su naturaleza le competan.
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respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacién que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Formacién Académica: Titulo Profesional de
Ing. Civil Colegiado.

Acreditacién: Se acreditara con copia de Titulo
y colegiatura profesional.

Capacitacién: Diplomado y/o Especializacion
en ingenieria estructural de edificaciones y/o
Disefio  estructural y/o formulacién y/o
evaluacion de Proyectos de inversion publica en
el marco del INVIERTE.PE con un minimo de 80
horas acumulado.

Acreditaciéon: Se acreditarda con copia simple,
diploma, constancias, certificados u otros
documentos que demuestren fehacientemente
la capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo dos (02) afios como especialista en
disefio estructural y/o especialista en estructuras
para la elaboracion de estudios de pre inversion
y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos
de proyectos de inversién publica y/o privada.

Acreditacién: La experiencia especifica del
profesional se acreditard con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacién que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

Responsable de la elaboraciéon de la parte de
disefio  estructural verificando que las
caracteristicas del terreno sean compatibles con
la representacion del plano altimétrico del
levantamiento topografico.

Debera coordinar con los distintos especialistas
para la compatibilidad del disefio estructural.
Participara en reuniones de coordinacion con los
especialistas y oficinas respectivas, para la
evaluacion del proyecto y del levantamiento de las
observaciones que son de su competencia.

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES

SANITARIAS

Formacién Académica: Titulo Profesional de
Ing. Sanitario. Colegiado.

Acreditacién: Se acreditara con copia de Titulo
y colegiatura profesional.

Capacitaciéon: Diplomado y/o Especializacion
y/lo curso en instalaciones sanitarias Yy/o
formulacion y/o evaluacion de Proyectos de
inversién publica en el marco del SNIP y/o
INVIERTE.PE con un minimo de 80 horas
acumulado.

Acreditacién: Se acreditara con copia simple,
diploma, constancias, certificados u otros

-Deberd  coordinar con los  distintos
especialistas para la compatibilidad de las
instalaciones sanitarias a fin de que se prevé
en el disefio arquitectonico

-Participara en reuniones de coordinacién con
los especialistas y oficinas respectivas, para la
evaluacion del proyecto y del levantamiento de
las observaciones que son de su competencia.
-Presentar la propuesta del disefio, costos y
presupuesto para las instalaciones sanitaria
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umentos que demuestren fehacientemente
la capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo tres (03) aflos como especialista en
instalaciones sanitarias en proyectos de
inversion publica.

Acreditacién: La experiencia especifica del
profesional se acreditard con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacion que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
ELECTRICAS

Formacién Académica: Titulo Profesional de
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanica
Electricista. Colegiado.

Acreditacién: Se acreditara con copia de Titulo
y colegiatura profesional.

Capacitacién: Diplomado y/o Especializacion
ylo cursos relacionados a instalaciones
eléctricas y/o formulacién y/o evaluaciéon de
Proyectos de inversidn publica en el marco del
INVIERTE.PE con un minimo de 80 horas
acumulado.

Acreditacién: Se acreditara con copia simple,
diploma, constancias, certificados u otros
documentos que demuestren fehacientemente
la capacitacion.

Experiencia: Contar con cuatro (04) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo tres (03) afios como especialista en
instalaciones eléctricas y/o Electricista y/o
instalaciones electromecanicas y/o mecanico
eléctrica de proyectos de inversion publica y/o
privada.

Acreditacién: La experiencia especifica del
profesional se acreditarq con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentacion que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

- Debera coordinar con los distintos especialistas
para la compatibilidad de las instalaciones
eléctricas a fin de que se prevé en el disefio
arquitecténico

- Participara en reuniones de coordinaciéon con los
especialistas y oficinas respectivas, para la
evaluacion del proyecto y del levantamiento de
las observaciones que son de su competencia.

- Presentar la propuesta del disefio, costos y
presupuesto para las instalaciones eléctricas

- Responsable del disefio del Sistema pozo tierra
de la infraestructura
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7. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS

- Elaboracion de presupuestos, analisis de costos

Y PRESUPUESTOS. Andlisis de costos Unitarios, presupuesto
Formacién Académica: Titulo profesional de analitico.
Ingeniero Civil Colegiado. - Estimar costos de inversion para cada

Acreditacién: Se acreditard con copia de Titulo
y colegiatura profesional.

Capacitaciéon: Diplomado y/o Especializacion
ylo curso en Costos y Presupuestos yl/o
formulacion y/o evaluacién de Proyectos de
inversién publica en el marco del INVIERTE.PE
con un minimo de 40 horas acumulado.
Acreditacién: Se acreditard con copia simple,
diploma, constancias, certificados u otros
documentos que demuestren fehacientemente la

alternativa sobre la base de los requerimientos
necesarios.

- Elaboracion de presupuestos, cronogramas de
obra y otros, con herramientas S-10 y Ms
Project, AutoCAD (a Nivel de obtencion de
informacién de planos).

- Consolidacion integral de la propuesta
econdmica de los demas profesionales en S-10.

- Firmar y sellar los documentos
correspondientes a su especialidad.

; .

capacitacion.

Experiencia: Contar con tres (03) afios de
experiencia profesional en el sector publico y/o
privado, a partir del titulo, de los cuales como
minimo dos (02) afios como especialista en
costos y presupuesto y/o formulacién y/o
evaluacion en proyectos de inversién publica
educativa.

Acreditacién: La experiencia especifica del
profesional se acreditard con cualquiera de los
documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados u cualquier otra documentaciéon que
demuestre de manera fehaciente la experiencia
del personal.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFRECIDO, POR RAZONES DE
FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADAS.

Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracion del estudio, el
Consultor utilizar4 el personal profesional calificado especificado en su propuesta
técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente
comprobadas.

En estos casos, el consultor debera proponer a la Entidad, por escrito, el cambio de
personal con diez (10) dias habiles de anticipacion a la fecha en que se pretende el
cambio, a fin de obtener su pronunciamiento.

El reemplazante debera reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las del
profesional reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases
respectivas, asi como la experiencia o calificaciones que hubieran permitido al Consultor
obtener puntaje.
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10. PRODUCTOS QUE ENTREGARA LA CONSULTORIA
“p.UONA[o‘P
o

la UF-UNCA, en el plazo de hasta cinco (05) dias calendarios contados a partir del
dia siguiente a la suscripcién del contrato.

En el Plan de Trabajo se debe detallar lo siguiente:

o Recursos necesarios

o Metas y objetivos a alcanzar

o Lineas de accion para alcanzar las metas y objetivos (actividades) -
Responsables por actividad - Cronograma de actividades.

COMPROMISOS

La UF-UNCA emitira opinion hasta tres (05) dias calendario después de presentado
el primer entregable por parte del Contratista.

SEGUNDO ENTREGABLE: MODULO DE IDENTIFICACION

El Contratista entregara un juego con su respectivo CD del Mddulo de Identificacion,
en el plazo de hasta cuarenta (40) dias calendarios contados a partir del dia
siguiente a la suscripcion del contrato.

El segundo entregable lo constituye el Modulo de ldentificacion conforme a lo
sefalado en al presente Términos de Referencia.

v' Fichas de encuesta, entrevistas de estudios realizados y contemplados
conforme al contenido minimo y anexos estipulados en los presentes Términos
de referencia.

v Las estadisticas de alumnos matriculados, diagnostico de la infraestructura y
equipamiento existente, de ser el caso.

v Estudios basicos y especificos: Concluidos, segun los contenidos que se

indican en el presente Término de Referencia.

Estudio topogréfico a nivel de detalle

Estudio de Mecénica de Suelos (EMS) (segun corresponda cantidad minima

segun normas vigentes)

Planos de curvas de nivel, propuesta espacial.

Documentos y otros.

Fotografias.

AN

ANENEN

COMPROMISOS

La UF-UNCA debera emitir opinion hasta cinco (05) dias calendario después de
presentado el segundo entregable, por parte del Contratista. De existir
observaciones se dara un plazo maximo de 10 dias calendario al contratista para la
subsanacion de observaciones.

TERCER ENTREGABLE: MODULO DE FORMULACION Y EVALUACION

El Contratista entregara un juego con su respectivo CD del Mddulo de Formulacion
y Evaluacion, incluyendo los anexos, conclusiones y recomendaciones, en el plazo
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de hasta noventa y cinco (95) dias calendarios contados a partir del dia siguiente
de la firma del contrato.

El tercer entregable lo constituye el médulo de Formulacién, evaluacion, anexos,
conclusiones y recomendaciones conforme a lo sefialado en al presente Términos
de Referencia.

v' Modulo de formulacién y evaluacion culminado.

v" Anexos, Conclusiones y Recomendaciones.

v' Propuesta arquitectonica (plantas, cortes, elevaciones, programacion
arquitecténica y memoria descriptiva de arquitectura)

v" Presupuesto del proyecto culminado (Infraestructura y equipamiento).

COMPROMISOS

La UF-UNCA debera emitir opinion hasta cinco (05) dias calendario después de
presentado el tercer entregable, por parte del Contratista. De existir observaciones
se dara un plazo maximo de 10 dias calendario al contratista para la subsanacion
de observaciones.

PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

Previo a la presentacion final del estudio de pre inversion, la UF-UNCA debera emitir
del tercer entregable.

El contratista presentara la version final del estudio de pre inversion hasta diez (10)
dias calendario contados a partir otorgamiento de la conformidad del tercer
entregable, de la siguiente manera:

Dos (02) ejemplares originales, impresos en papel bond A-4 de 80 gr., debidamente
foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se
presentara en archivadores o anillos.

Dos (02) CD que contenga la version final del estudio de pre inversién, asi mismo
los textos y célculos del Estudio, procesados en los programas Word, Excel, Auto
CAD, S10, etc. para Windows 8 o superior.

Asimismo, el Consultor se encargara del llenado de los formatos que corresponda
segun el INVIERTE.PE.

11. PLAZO PARA EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo para la elaboracion y entrega del estudio de pre inversion sera de ciento
diez dias (110) dias calendario contados a partir de la suscripcion de la Contrato.

Este plazo incluye el periodo de revision y subsanacion de observaciones de los
informes que presenta el contratista seleccionado.

12. FORMA DE PAGO

Los pagos seran efectuados dentro de los quince (15) dias calendarios posteriores
al otorgamiento de la conformidad por parte de la Unidad Formuladora, asimismo de
acuerdo a los entregables que se consideran en la elaboracion del proyecto la forma
de pago sera la siguiente:
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Primer pago: A la conformidad emitida por la UF — UNCA del Primer Entregable, la
UNCA cancelara al contratista el 15% del valor referencial.

Segundo pago: A la conformidad emitida por la UF — UNCA del Segundo
Entregable, la UNCA cancelara al contratista el 35% del valor referencial.

Tercer pago: A la conformidad emitida por la UF — UNCA del Tercer Entregable, la
UNCA cancelaré al contratista el 30% del valor referencial.

Cuarto pago: Con la viabilidad del estudio de pre inversién, por parte de la UF
correspondiente, la UNCA cancelara al contratista el 20% del valor referencial

MECANISMOS DE SUPERVISION DEL ESTUDIO Y MEDIDAS DE
CONTROL CONCURRENTE DURANTE EL SERVICIO

La Unidad Formuladora DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA como
organo técnico responsable de la supervision y control de la calidad de los estudios
de pre inversion en coordinacion con el MINEDU, por lo que, podran determinar
medidas de control como visitas de supervision, revision de avances, evaluacion
concurrentes, reuniones de coordinacién con area usuarias entre otros (definicién
del servicio, requerimientos de infraestructura y equipamiento, participar en los
talleres de validacion de la propuesta arquitectdnica), a ser realizados durante el
desarrollo del estudio, Juntamente con el Equipo Técnico se realizara la evaluacion
del proyecto y las medidas de control tienen por finalidad verificar el cumplimiento
de las condiciones establecidas en el contrato.

La Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Ciro Alegria, coordinara el
avance del estudio de preinversién, con el consultor para tal efecto tendra reuniones
semanales previamente coordinadas para verificar los avances en el desarrollo de
los contenidos y presentacion de los estudios basicos, con la finalidad de identificar
posibles mejoraras.

e La Unidad Formuladora, estara a cargo de la revisién y conformidad de los
aspectos técnicos del estudio de Preinversion.

e El Consultor debera cumplir con el cronograma del estudio presentado en el Plan
de Trabajo, el mismo que es aprobado por la Unidad Formuladora.

Asimismo, la Unidad Formuladora se encuentra en la obligacion de monitorear a la

Firma Consultora, durante todo el proceso de formulacion, acudiendo de manera

inesperada al trabajo de campo y/o al domicilio legal, en caso no se encuentre in situ

a los profesionales solicitados y registrados como parte del equipo técnico

presentado, como primera vez se elevard una llamada de atencion, de incurrir en la

falta, se procedera sancionar administrativamente de acuerdo con ley de

Contrataciones.

RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA

El consultor asumira la total responsabilidad técnica por los servicios prestados por
la elaboracion del estudio de pre inversion a nivel de perfil. La revision de los
documentos por parte de la entidad, durante la elaboracion del estudio, no exime al
Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En concordancia con el Art. 50 de la ley de contrataciones del estado, el contratista
es el responsable por la calidad ofrecida y responder por los errores, deficiencias y
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vicios ocultos del servicio de consultoria presentado por un plazo no menor de un
01 afo contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

En atencién a que el consultor es el responsable absoluto del estudio de pre
inversion que realiza, debera garantizar la calidad del estudio del estudio de
preinversion y responder por el trabajo realizado durante el primer afio, desde la
fecha de aprobacion de la conformidad por parte de la entidad, por lo que, en caso
de ser requerido para cualquier aclaracién o correcciéon, no podrd negar su
concurrencia.

En caso de no concurrir a la citacibn mencionada en el péarrafo anterior se hara
conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del estado a los
efectos legales consiguientes, sin perjuicio de las acciones legales que corresponde
realizar a la entidad.

15. PENALIDADES.

Durante la ejecucién del proyecto existe dos tipos de penalidades, de conformidad
alo establecido en el Articulo 162° del D.S. 344-2018-EF, considerando lo siguiente:

La Penalidad por Mora, obedece ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales del CONSULTOR en la elaboracion del Estudio de
Preinversion a nivel Perfil, hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente.

La Entidad aplica automaticamente la penalidad por mora por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria =
F x Plazo vigente en dias

Doénde F, tiene el siguiente valore:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
Asimismo, se aplicaran otras penalidades, de ser el caso.

- | SUPUESTOS DE APLICACION DE

N PENALIDAD UNIDAD | PENALIDAD | PROCEDIMIENTO

Entregables sin la firma y sello del

especialista y jefe de proyecto y

Representante Legal presentado en la

oferta técnica.

Se aplicara la penalidad afectada por ,

1 cadapoportunidgd en que se dete?:te Por Cad".’l 0.5 UIT Segun Informe de
: ocurrencia la UF - UNCA

(Aplicar en los entregables vy

levantamientos de observaciones vy

cuando se verifique la ausencia de firma

y sello en més del 20% del documento

entregado).

Realizar el procedimiento de cambio de

2 | personal sin que el personal propuesto

para el cambio cumpla con las mismas

Por cada Segun Informe de
ocurrencia 05 UIT la UF - UNCA
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o0 superiores calificaciones del personal
a reemplazar.

En caso culmine la relacion contractual

entre el consultor y el personal ofertado Po'r cada
X dia de .
y la Entidad no haya aprobado la : Segun Informe de
3 N .| ausencia 0.5 UIT
sustitucién del personal por no cumplir del la UF - UNCA
con las experiencias y calificaciones
personal.

requeridas.

16. CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO

La UF-UNCA dara conformidad al servicio prestado siempre y cuando este sea
declarado viable y que cumpla con los contenidos minimos, en cumplimiento con la
Ley del INVIERTE.PE, su reglamento, directiva y modificatoria y guia vigente.

Este procedimiento no serd aplicable cuando los servicios manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad no
efectuara la recepcién debiendo considerar como no ejecutada la prestacién y
aplicandose las penalidades que correspondan.
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17. VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO

Se ha estimado el costo que demanda la elaboracién del estudio de pre inversion
en S/. 121,892.40 (Ciento veintiin mil ochocientos noventa y dos con 40/100 soles),
cuyo detalle del valor referencial se muestra en el siguiente cuadro.

ESTRUCTURA DE COSTO |
PRECIO | TIEMPO COSTO
CONCEPTO UND | UNITARIO | (meses) | “ANT | PARCIAL
A | FORMULACION DE PROYECTO
A1 | JEFE DE PROYECTO HM | .00 3.00 1 0.00
A2 ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS HM | 0.00 2.00 1 0.00
A3 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA HM | 0.00 1,50 1 00
A.4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HM | 0.00 1,50 1 0.00
A5 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS HM | 0.00 1,50 1 0.00
A.6 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS HM | 0.00 1.50 1 0.00
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y
AT | SRESUPUESTOS HM | 0.00 1,50 1 0.00
SUBTOTAL A
B | ESTUDIOS BASICOS
B.1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO GBL.| 00.00 1.00 1 00.00
B.2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GBL.| 0.00 1.00 1 0.00
SUBTOTAL B 0.00
| TOTAL COSTO DIRECTO (1) (A+B) | 0.00 |
GASTOS GENERALES (2) 10% 0.00
UTILIDAD (3) 10% 0.00
TOTAL DE COSTO (1)+(2)+(3) 0.00
IGV (18%) 18% 0.00
COSTO TOTAL DE LA FORMULACION 0.00
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REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
RUC ACTIVO Y HABIDO

RNP EN SERVICIOS
Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder
llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de
ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
Copia simple de Consulta RUC activo y habido.
Copia simple de la Constancia de RNP en servicios,

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Jefe de Proyecto
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo tres (03) afios de experiencia como jefe y/o
responsable y/o formulador y/o evaluador de proyectos de inversion publica en general.

2. Especialista en Formulacién de Proyectos.
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo tres (03) afios de experiencia como especialista
ylo formulador y/o analista de proyectos de inversion publica en educacion superior
(universidades y/o institutos).

3. Especialista en Arquitectura
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo dos (02) afios de experiencia en disefio de
infraestructura y/o programacion arquitecténica y/o especialista en proyectos de inversion
publica y/o formulacion y/o evaluacion de estudios de pre inversion de infraestructura
educativa (colegios y/o institutos y/o universidades)

4. Especialista en Estructuras
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo dos (02) afios como especialista en disefio
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estructural y/o especialista en estructuras para la elaboraciéon de estudios de pre inversion
ylo expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de inversion publica y/o
privada.

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo tres (03) afios como especialista en
instalaciones sanitarias en proyectos de inversion publica.

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Contar con cuatro (04) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo tres (03) afios como especialista en
instalaciones eléctricas y/o Electricista y/o instalaciones electromecanicas y/o mecénico
eléctrica de proyectos de inversidn publica y/o privada.

7. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Contar con tres (03) afios de experiencia profesional en el sector publico y/o privado, a
partir del titulo, de los cuales como minimo dos (02) afios como especialista en costos y
presupuesto y/o formulacion y/o evaluacion en proyectos de inversion publica educativa.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite
el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Seconsiderardaquellaexperienciaque no tengaunaantigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores ala fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar
la experiencia si las actividades que realizd el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA
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Requisitos:
1. Jefe de Proyecto

Titulo Profesional de Ingeniero civil, arquitectura o economista Colegiado y habilitado.

2. Especialista en Formulacién de Proyectos.
Titulo Profesional de Economista, Colegiado

3. Especialista en Arquitectura
Titulo profesional de Arquitecto, Colegiado

4. Especialista en Estructuras
Titulo profesional de Ing. Civil Colegiado

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Titulo profesional de Ing. Sanitario Colegiado

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Titulo Profesional de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecénica Electricista. Colegiado

7. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Titulo profesional de Ing. Civil, Colegiado.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO seré verificado por el 6rgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieriay
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

B.3.2

CAPACITACION

Requisitos:

1. Jefe de Proyecto
Diplomado y/o Especializacion y/o curso en formulacién y/o evaluacién de Proyectos de
inversion puablica en el marco del SNIP y/o INVIERTE.PE como minimo 120 horas
acumulado.

2. Especialista en Formulaciéon de Proyectos.
Diplomado y/o Especializacion y/o curso en formulacién y/o evaluacion de Proyectos de
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3. Especialista en Arquitectura
Diplomado y/o Especializacion y/o curso en formulacién y/o evaluacién de Proyectos de
inversion publica en el marco del INVIERTE.PE y/o disefio arquitectonico de
infraestructura educativa como minimo 100 horas acumulado.

4. Especialista en Estructuras
Diplomado y/o Especializacion en ingenieria estructural de edificaciones y/o Disefio
estructural y/o formulacién y/o evaluacion de Proyectos de inversion publica en el marco
del INVIERTE.PE con un minimo de 80 horas acumulado.

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Diplomado y/o Especializacion y/o curso en instalaciones sanitarias y/o formulacién y/o
evaluaciéon de Proyectos de inversién publica en el marco del SNIP y/o INVIERTE.PE con
un minimo de 80 horas acumulado.

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Diplomado y/o Especializacion y/o cursos relacionados a instalaciones eléctricas y/o
formulacion y/o evaluacion de Proyectos de inversion publica en el marco del
INVIERTE.PE con un minimo de 80 horas acumulado.

7. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Diplomado y/o Especializaciéon y/o curso en Costos y Presupuestos y/o formulacién y/o
evaluacion de Proyectos de inversion publica en el marco del INVIERTE.PE con un
minimo de 40 horas acumulado.

Acreditacion:

Se acreditard con copia simpje de DIPLOMA, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U
OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA.

Importante

Se podré acreditar la capacitaciéon mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a
dieciséis (16) horas lectivas, segin la normativa de la materia.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a, por la
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Elaboracion y/o
formulacion de proyectos de inversion publica a nivel de perfil en educaciéon superior
universitaria y/o estudios de pre inversion en educacion superior universitaria.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
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